



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

**AVENANT N° 01 Lot n° 01**

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

Maître d'ouvrage déléguée : COMMUNAUTE DE COMMUNES SERRE-PONCON VAL D'AVANCE

33, rue de la Lauzière 05230 La Bâtie Neuve Tél : 04 92 03 80 53

Maître d'ouvrage : COMMUNE DE BREZIERES

Le Village 05190 Bréziers Tél : 04 92 55 18 10

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

**Lot n° 01 – Terrassement - V.R.D.**

J.M.T.P.

605, route de la Freissinouse

05000 Pelleautier

Tel 04 92 57 91 09

Mail : contact@jmtp.fr

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.**

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

CONSTRUCTION D'UNE SALLE MULTI-ACTIVITÉS ET DE LOCAUX TECHNIQUES  
05190 BREZIERES

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : **le 27 mars 2018, signature du marché le 19 mars 2018**

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : **9 mois pour la totalité des travaux**

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 9 350,00
- Montant HT : 46 749,98
- Montant TTC : 56 099,97

## D - Objet de l'avenant.

### ■ Modifications introduites par le présent avenant :

(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l'accord-cadre par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Cet avenant a pour but de corriger l'erreur faite dans le DPGF lors de la consultation du marché.

La quantité de revêtement est erronée, seul 225 m<sup>2</sup> été noté dans le marché au lieu de 550 m<sup>2</sup> réel correspondant aux plans.

Le tableau ci-dessous reprend la liste des postes modifiés et les montants correspondants :

<b>CREATION D'UNE SALLE MULTI-ACTIVITES ET DE LOCAUX TECHNIQUES</b>				
<b>A BREZIERIS (05 190)</b>				
<b>Lot n° 01 - TERRASSEMENT - VRD</b>				
Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
<b>Erreur dans le DPGF noté 225 m<sup>2</sup> de tri-couche au lieu de 550 m<sup>2</sup> à mettre en place</b>				
<b><u>01.10 - VOIRIE</u></b>				
- préparation du terrain	m <sup>2</sup>	225,00	2,00	450,00
- mise en forme des plateformes avant la réalisation des fonds de chaussée		225,00	1,00	225,00
- la mise en place d'un géotextile selon l'état du fond de forme	m <sup>2</sup>	225,00	1,80	405,00
- la mise en place d'une couche de fondation en tout venant 0/80 sur 30 cm d'épaisseur	m <sup>2</sup>	225,00	8,80	1 980,00
- la mise en place d'une couche de base en grave non traitée 0/31,5 sur 20 cm d'épaisseur	m <sup>2</sup>	225,00	3,50	787,50
- essais à la plaque	ens	1	OK	
- bordures T2	ml	115,00	OK	
- revêtement de chaussée en tri-couche	m <sup>2</sup>	225,00	12,40	2 790,00
- traçage d'une place PMR + logo en peinture blanche antidérapante + pancarte sur poteau	ens	1	OK	
- ligne podotactile en résine	ml	26,00	OK	
- clôture en panneaux type Barreaudage Nature de chez RIVISA ou équivalent, de 1,00 ml de hauteur	ml	155,00	OK	
- Fourniture et pose d'un portail de 2,00 ml de largeur et de 1,00 ml de ht	ens	1	OK	
			<i>Sous-total 01.10</i>	6 637,50
Montant Total Travaux Hors Taxes.....				= 6 637,50
T.V.A. 20 %.....				= 1 327,50
<b>Montant Total Travaux T.T.C.....</b>				<b>= 7 965,00</b>
Fait le .31/05/2018....., à ....Pelleautier.....				
L'entreprise JMTP..... (tampon et signature)				

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :  
(Cocher la case correspondante.)

NON

X  OUI


Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 1 327,50
- Montant HT : 6 637,50
- Montant TTC : 7 965,00
- % d'écart introduit par l'avenant : 14,20 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 10 677,50
- Montant HT : 53 387,48
- Montant TTC : 64 064,97

**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
<i>JEANSELME Mathias - Gérant</i>	<i>Pealleautier 20/07/2018</i>	

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

■ **En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

Date de mise à jour : 25/02/2011.

pas de nouvel imprimé modifié depuis le nouveau code des Marchés Publics.